

# Watermaal-Bosvoorde : Terhulpensesteenweg FASE 2

Start werken Fase 2 : 06/06/2017 - einde 23/06/2017



- : F41 Omleiding / Déviation
- : Werfzone FASE 1
- : Werfzone FASE 2
- : Zone Parkeerverbod  
06/06/2017 t/m 23/06/2017  
07h00 17h00
- : Zone Parkeerverbod + Betonnen Jersy's  
06/06/2017 t/m 23/06/2017  
07h00 17h00
- : Omleidingsroute