

# Watermaal-Bosvoorde : Terhulpensesteenweg FASE 3A + 3B

Start werken Fase 3A + 3B : 14/06/2017 - einde 18/09/2017



-  : F41 Omleiding / Déviation
-  : Werfzone FASE 3A + 3B
-  : Zone Parkeerverbod  
14/06/2017 t/m 18/09/2017  
07h00 17h00
-  : Zone Parkeerverbod + Betonnen Jersey's  
14/06/2017 t/m 18/09/2017  
07h00 17h00
-  : Omleidingsroute